

障がい福祉計画策定スケジュール

事項	平成29年度(2017年度)												平成30~32年度				
	28年度	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
◎ 全体計画																	
策定委員会 全体会議					6/27予定												
(障がい者支援ネットワーク) 計画策定専門部会会議			1			2		3		4		5					
● 計画推進の基本指針等の検討																	
● 数値目標・サービス見込量の検討																	
● 重点的な取り組み・課題の検討																	
● 素案とりまとめ								素案の案提示			素案とりまとめ						
● 当事者・福祉団体等意見交換会							7月上旬~中旬										
● 意見募集(HP及び素案を3総合支所に設置)											12月中旬~1月中旬						
保健福祉施策推進委員会(庁内)							8月中旬						2月上旬				
・庁内合意形成、所管支援事項の推進														計画案の報告			
・計画策定専門部会との連携(随時)																	
市長													2月上旬				
・計画案の報告																	
社会福祉審議会																	3月
・計画案の報告、意見聴取																	
市議会(福祉民生常任委員会)			4/28										2月中旬				
・計画案の報告、意見聴取			計画策定の報告											計画案の報告、意見聴取			

第5期計画実施

公表

案提出

素案とりまとめ

策定部会設置

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案の案提示

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ

素案とりまとめ