

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
北見地域	北見市、訓子府町、置戸町	平成24年4月1日から平成31年3月31日まで	平成24年4月1日から平成31年3月31日まで

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成22年度)	目標 (割合※1) (令和元年度) A	実績 (割合※1) (令和元年度) B	実績 B / 目標 A	
排出量	事業系 総排出量	12,967t	9,577t (-26.1%)	11,270t (-13.1%)	117.7%
	1 事業所当たりの排出量	2.01t	1.46t (-27.4%)	1.89t (-6.0%)	129.5%
	家庭系 総排出量	34,239t	25,509t (-25.5%)	32,972t (-3.7%)	129.3%
	1 人当たりの排出量	193kg/人	149kg/人 (-22.8%)	205kg/人 (6.2%)	137.6%
合 計 事業系家庭系総排出量合計	47,206t	35,086t (-25.7%)	44,242t (-6.3%)	126.1%	
再生利用量	直接資源化量	9,142t (19.4%)	7,659t (21.8%)	1,980t (4.5%)	25.9%
	総資源化量	10,424t (22.1%)	8,744t (24.9%)	8,647t (19.5%)	98.9%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	2,223MWh	1,732MWh	4,474MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	29,575t (62.7%)	21,758t (62.0%)	28,721t (64.9%)	132.0%
最終処分量	埋立最終処分量	7,653t (16.2%)	4,931t (14.1%)	7,198t (16.3%)	146.0%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成22年度)	目 標 (令和元年度) A	実 績 (令和元年度) B	実績 B / 目標 A	
総人口	134,536	124,670	124,575	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	116,768	109,482	111,034	101.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	86.8%	87.8%	89.1%	
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	3,804	3,427	3,611	105.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2.8%	2.7%	2.9%	
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	3,739	5,435	4,104	75.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2.8%	4.4%	3.3%	
未処理人口	汚水衛生未処理人口	10,225	6,326	5,814	91.9%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの	11	ごみ処有料化	北見地域	ごみ減量化やごみに対する意識改革を促すための住民周知	H24~H30	<p><北見市> 令和元年度から令和 10 年度までの計画期間とする一般廃棄物処理基本計画を策定し、減量化・適正処理にむけて周知啓発活動を実施している。</p> <p><訓子府町> 実施済み</p> <p><置戸町> ごみ減量化に向けて、資源ごみとなるものの周知徹底し、減量化に努めた。</p>
	12	ごみ発生抑制活動の推進	北見地域	レジ袋の削減・マイバッグ運動、使い捨て容器の使用自粛など	H24~H30	<p><北見市> 平成 20 年に市内の大手スーパー等とレジ袋有料化等に係る協定を締結し、買い物袋持参励行している。</p> <p><訓子府町> 3R 運動の推進</p> <p><置戸町> ごみ分別収集手引きにて、買物袋の持参するよう周知。</p>
	13	環境教育・啓発活動の推進	北見地域	講演会・懇談会等の開催、環境イベントの実施など	H24~H30	<p><北見市> 環境フェアの継続実施、こどもへの環境教育等、周知啓発活動を実施している。</p> <p><訓子府町> 実績なし</p> <p><置戸町> 分別方法を広報誌に掲載し周知。また、集団回収とも係るが、一部子供会で回収し子供達にごみ減量の在り方の学習を兼ねて回収</p>
	14	集団回収の促進	北見地域	町内会等が自発的に実施する資源回収の推進	H24~H30	<p><北見市> 自主的回収事業の啓発に努めている。また、留辺蘂自治区の集団回収奨励金制度を継続実施している。</p> <p><訓子府町> 助成金の交付を実施</p>

					<p><置戸町> 特に資源ごみ対しては、集団回収を推進しごみの分別手引きにて周知。また、集団実施に対して、奨励金制度の実施。</p>
15	生ごみ自家処理の推進	北見地域	コンポスト容器や生ごみ処理機の助成による普及促進	H24~H30	<p><北見市> コンポスト等の助成を継続して実施し、家庭での減量化資源化を促進している。</p> <p><訓子府町> 生ごみについては、別に回収し、堆肥化していることから現在実施していない。</p> <p><置戸町> ごみ分別収集手引きにて、減量を周知し、農家地区は自己処理。また、コンポスト等購入に対し助成を行っている。</p>
16	粗大ごみ減量化の推進	北見地域	リサイクル店等の情報提供、使用可能な粗大ごみの提供	H24~H30	<p><北見市> 環境フェアで抽選会を実施するなど、粗大ごみの減量化、再使用に取り組んでいる。</p> <p><訓子府町> 実施していない</p> <p><置戸町> 粗大ごみ収集受付時に廃棄物の確認を行い適正に処理されるように依頼。</p>
17	事業系ごみの自家処理・排出抑制の推進	北見地域	ごみ減量化やリサイクルに向けた啓発活動	H24~H30	<p><北見市> 事業系ごみの適正排出用パンフレット作成などを行っている。</p> <p><訓子府町> 実績なし</p> <p><置戸町> 事業系ごみ排出については、適正に排出及び処理を行うよう問合せ時に説明。</p>
18	廃棄物減量等推進員制度の充実	北見地域	情報交換会や施設見学会等の開催、体制の整備	H24~H30	<p><北見市> 廃棄物減量等推進員を対象とする情報交換会を開催しているほか、推進員選出率向上と連携強化に努めている。</p>

					<p><訓子府町> 活動実績なし</p> <p><置戸町> 各住民への情報提供については、費用に応じ広報誌、HP Pを利用し周知。</p>
	19	生活排水対策	北見地域	単独処理浄化槽から合併浄化槽への 転換の啓発	<p>H24~H30</p> <p><北見市> 市ホームページや広報で転換時に単独処理浄化槽の撤去 費用の一部を補助することについて周知し、啓発に努め ている。</p> <p><訓子府町> 年次的に個別排水整備を実施している。</p> <p><置戸町> 合併処理浄化槽の補助の実施。</p>
処理施設の 整備に関す るもの	1	ごみ焼却施設の基幹的設備改良	北見市	延命化対策、CO2削減対策のため の基幹的設備改良工事	H26~H30 計画通り実施完了
	2	合併処理浄化槽整備	北見市	公共用水域保全のための合併処理 浄化槽整備	H22~H30 下水道の整備が見込まれない区域を対象に合併処理浄化 槽の設置に要する費用の一部を補助することで、公共用 水域の保全を図っている。
	3	合併処理浄化槽整備	置戸町	公共用水域保全のための合併処理 浄化槽整備	H22~H30 下水道及び農業集落排水処理区域外の地区を対象に合併 処理浄化槽の設置に要する費用の一部を補助すること で、公共用水域の保全を図っている。
	4	最終処分場	北見市	増設に係る事業	H30~H30 計画通り実施完了
施設整備に係 る計画支援に 関するもの	31	1の計画支援	北見市	施設基本設計、発注仕様書作成、 生活環境影響調査	H25~H25 計画通り実施完了
	32	4の計画支援	北見市	施設設備計画、地形測量調査、地 質調査、生活環境影響調査	H28~H28 計画通り実施完了
	33	4の計画支援	北見市	施設実施設計、測量調査、地質調 査	H29~H29 計画通り実施完了
廃棄物処理施 設における長 寿命化計画策 定支援事業	41	1の計画支援	北見市	施設長寿命化計画作成	H24~H30 計画通り実施完了
その他	51	再生利用品の需要拡大事業	北見地域	エコマーク商品や北海道認定リサ	<北見市>

				イクル製品等の利用拡大		ごみの分別手引きなどで周知に努めている。 <訓子府町> 実績なし <置戸町> 不定期で、広報誌により周知
52	廃家電のリサイクルに関する普及啓発	北見地域	家電リサイクル法に基づく適正な回収と再商品化の普及啓発			<北見市> ちらし・広報等による周知啓発活動を継続して実施している。 <訓子府町> 家電リサイクル法に基づく適正な回収と再商品化の普及啓発 <置戸町> 廃家電に関しては、分別の手引きにて周知。
53	不法投棄対策	北見地域	パトロール強化、啓発活動強化			<北見市> 夜間・休日のパトロールや監視カメラを活用した不法投棄対策を実施している。 <訓子府町> 警察と連携、看板の設置等 <置戸町> 一般家庭ごみの不法投棄に関しては、不定期ではあるがパトロールの実施及び警察協力を得て巡回時に併せてパトロールを依頼。
54	災害時の廃棄物処理に関する事項	北見地域	周辺自治体等と連携を図り、広域的協力体制を構築			<北見市> 災害廃棄物処理計画の策定を予定している。 <訓子府町> 搬出先の市・町と連携 <置戸町> 地域防災計画の内容を重視し災害廃棄物処理計画策定の検討を行う

3 目標の達成状況に関する評価

ごみ処理

- ・排出量（事業系 総排出量）については、目標の 9,577t に対し、実績が 11,270t と目標の 117.7% であり、目標を達成していない。
- ・排出量（事業系 1 事業所当たりの排出量）については、目標の 1.46t に対し、実績が 1.89t と目標の 129.5% であり、目標を達成していない。
- ・排出量（家庭系 総排出量）については、目標の 25,509t に対し、実績が 32,972t と目標の 129.3% であり、目標を達成していない。
- ・排出量（家庭系 1 人当たりの排出量）については、目標の 149kg に対し、実績が 205kg と目標の 137.6% であり、目標を達成していない。
- ・排出量（合計 事業系家庭系総排出量合計）については、目標の 35,086t に対し、実績が 44,242t と目標の 126.1% であり、目標を達成していない。
- ・再生利用量（直接資源化量）については、目標の 7,659t に対し、実績が 1,980t と目標の 25.9% であり、目標を達成していない。
- ・再生利用量（総資源化量）については、目標の 8,744t に対し、実績が 8,647t と目標の 98.9% であり、ほぼ目標を達成することができた。
- ・熱回収量（年間の発電電力量）については、目標の 1,732MWh に対し、実績が 4,474MWh であり、目標を達成することができた。
- ・減量化量（中間処理による減量化量）については、目標の 21,758t に対し、実績が 28,721t と目標の 132.0% であり、目標を達成することができた。
- ・最終処分量（埋立最終処分量）については、目標の 4,931t に対し、実績が 7,198t と目標の 146.0% であり、目標を達成していない。

生活排水処理

- ・公共下水道については、目標の 109,482 人に対し、実績が 111,034 人と目標の 101.4% であり目標を達成することができた。
- ・農業集落排水施設等については、目標の 3,427 人に対し、実績が 3,611 人と目標の 105.4% であり目標を達成することができた。
- ・合併処理浄化槽等については、目標の 5,435 人に対し、実績が 4,104 人と目標の 75.5% であり、目標を達成していない。
- ・未処理人口については、目標の 6,326 人に対し、実績が 5,814 人と目標の 91.9% であり、目標を達成することができた。

※達成できなかった目標の要因と今後の方策については別途様式 10 改善計画書を参照

(都道府県知事の所見)

排出量については、事業系及び家庭系共に目標を達成しておらず、特に家庭系の 1 人当たりの排出量は目標を 37% 超過しています。事業系及び家庭系ともにさらに資源ごみの分別促進が必要と考えます。この分別の促進は、目標を 40% 超過している最終処分量の削減にも貢献すると考えます。