

北見市中小企業振興プラン 策定スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
プラン策定業務	↔ 契約 ←				計画策定作業				↔ パブリックコメント		→ プラン期間 スタート
北見市中小企業振興審議会					↔ 第2回審議会		↔ 第3回審議会				
市内経済関係団体 (会議所、商工会、同友会等)						↔ 審議会書面開催					
北見市議会 (産業経済常任委員会)							↔ 産業経済		↔ 産業経済		