

端野自治区内事業執行状況一覧(新市まちづくり計画)

※:○～実施済み、△～一部実施済み、◇～未実施であるが、実施計画に登載、×～未実施  
 ◆:平成18年度から平成25年度までは予算額、平成26年度から平成27年度までは採択事業費  
 ▲:当初計画～新市まちづくり計画登載事業、計画事業費～新市まちづくり計画事業費、採択事業～実施計画採択事業

資料 4

(単位:千円)

主要事業名	事業の概要	当初計画		実施の有無※	事業採択状況											合計		
		事業実施予定期間	計画事業費		区分▲	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
市・町有林整備事業	伐採跡地の植栽。そのことにより、水土保全林としての機能により水害を防止する。(北見市一括対応)	18 ~ 26	87,697	○	当初計画	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等	人工造林等			
					計画事業費	7,518	9,533	10,263	10,493	10,287	10,184	9,360	9,360	10,699			87,697	
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆	1,275	22,758	7,982	1,189	1,168	8,632	1,163					44,167	
北見地区スクラムミックス事業	し尿・浄化槽汚泥前処理施設及び郊外投入施設建設に係る3市町の負担金(端野町負担分、合併後は北見市として一括対応)	18 ~ 20	68,369	△	当初計画	施設工事等	旧処理場解体											
					計画事業費	49,716	16,840	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,369
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆												0	
消防車・救急車購入	計画的な車両の更新を進める	19 ~ 25	115,281	○	当初計画		水槽付ポンプ車		連絡車	水槽ポンプ車	広報車							
					計画事業費	0	59,858	0	1,000	34,501	3,800	0	16,122	0	0	0	115,281	
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆		45,000				70,200					25,000	140,200	
国営土地改良事業費債務負担	国営土地改良事業に係る負担金償還。2地区(北見地区、豊北地区)分	18 ~ 26	472,547	○	当初計画	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金		
					計画事業費	86,034	86,035	86,037	86,039	86,040	20,047	20,048	1,133	1,134		472,547		
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆	183,130	64,158	64,159	61,161	64,163	8,301	8,301	31			453,404		
職員住宅購入費債務負担	H7～H10に実施済みの町職員住宅整備に係る購入費償還。	18 ~ 35	214,083	○	当初計画	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金	償還金			
					計画事業費	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	214,083		
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	23,787	214,083		
経営体育成基盤整備事業	明渠排水L=7,575m、区画整理A=14.8ha、農用地開発A=34.9ha、暗渠排水A=172.2ha、客土A=145.7ha 除磔A=2.9ha	18 ~ 19	35,000	○	当初計画	明渠水等	明渠水等											
					計画事業費	17,500	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆	11,997	2,625									14,622		
町道7号線改良舗装工事	改良舗装 総L=1,100m W=5.5(7.5)m+2@2.5m	19 ~ 21	270,000	○	当初計画		改良舗装	改良舗装	改良舗装									
					計画事業費	0	70,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆		74,500	80,000	82,000	13,000	79,000	93,600	2,000		424,100			
端野小学校新築事業	校舎 4,465㎡ 解体 体育館 1,258㎡ プール 900㎡	19 ~ 25	1,371,944	△	当初計画		耐力度調査等		実施設計	校舎建設	体育館等建設							
					計画事業費	0	111,573	0	39,109	814,821	339,422	0	67,019	0	0	1,371,944		
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆			0	5,000	1,500	67,000	194,275	1,087,407	967,021	2,322,203			
端野中学校新築事業	校舎 3,573㎡ 解体 体育館 1,162㎡	19 ~ 24	1,116,366	○	当初計画		耐力度調査等	校舎建設	体育館建設									
					計画事業費	0	171,256	659,381	202,490	0	0	83,239	0	0	1,116,366			
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆		5,000	133,227	1,383,768					1,521,995				
図書館新築事業	建設工事、視聴覚機器整備、閉架書庫設置	22 ~	300,000	×	当初計画					実施設計等								
					計画事業費	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000		
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆									0				
へき地保育所建設事業	保育所建設380㎡(小桜保育所)	20 ~ 21	90,000	○	当初計画			実施設計	保育所建設									
					計画事業費	0	0	3,000	87,000	0	0	0	0	0	90,000			
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆			2,012	60,823					62,835				
中山間地域総合整備事業	調査及び実施設計一式、ほ場整備6.6ha、暗渠78.2ha、客土79.4ha、農用地改良保全105.1ha、農用地開発35.0ha、活性化施設建設(食品加工施設)240㎡	18 ~ 21	9,675	○	当初計画	ほ場整備等												
					計画事業費	9,675	0	0	0	0	0	0	0	0	9,675			
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆		4,988	3,750	750					9,488				
農産加工施設備品購入費補助	活性化施設の食品加工用機械・機器購入補助	19 ~	3,000	○	当初計画		加工機械購入											
					計画事業費	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000			
					採択事業													
					予算額◆ / 採択事業費◆		2,812							2,812				

